

สำเนาฉบับ

ประกาศเทศบาลตำบลมาบแค

เรื่องประชาสัมพันธ์กำหนดวันเวลาตรวจรับพัสดุ

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘

เทศบาลตำบลมาบแค อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

.....

ตามที่เทศบาลตำบลมาบแค ได้ดำเนินการตามโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ จุดเริ่มต้น เชื่อมต่อท่อระบายน้ำเดิม จุดสิ้นสุด บริเวณที่ดิน ตร ชุตินันท์ สะสมทรัพย์ ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ขนาด \varnothing ๐.๖๐ ม. พร้อมบ่อพักความยาวรวมบ่อพักไม่น้อยกว่า ๒๐๐.๐๐ เมตร และขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ความหนา ๐.๑๕ เมตรความกว้าง ๑.๑๐เมตร ความยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร (ความยาวรวมบ่อพัก) หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒๒๐.๐๐ ตารางเมตร (พื้นที่รวมบ่อพัก) รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลมาบแคกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวนเงิน ๖๐๖,๐๙๐.- บาท (-หกแสนหกพันเก้าสิบบาทถ้วน-) โดยขณะนี้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยโยคอนกรีต ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ พร้อมแจ้งส่งงานเมื่อวันที่ ๖ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖

เทศบาลตำบลมาบแค จึงขอแจ้งกำหนดวันเวลาในการตรวจรับงานจ้างโครงการดังกล่าว ในวันที่ ๙ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ บริเวณเทศบาลตำบลมาบแค

ประกาศ ณ วันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายปัญญาวัฒน์ ณะตระกูลพานิช)

นายกเทศมนตรีตำบลมาบแค

B
P
P
D

ร่าง = 6 มิ.ย. 2566
พิมพ์ = 6 มิ.ย. 2566
ทาน. ๐ มิ.ย. 2566